

街头游园 2、游园 3 建设项目公告

北关区审计局 2021 年 6 月 28 日至 8 月 10 日对彰北街道办事处建设的北关区街头游园 2、游园 3 建设项目进行了审计调查，现将审计结果公告如下：

一、工程基本情况

游园 2 项目，区发改委（北发改[2017]32 号）批复总投资 1618 万元（含征地补偿费 776.25 万元）；游园 3 项目，区发改委（北发改[2018]23 号）批复总投资 1700 万元，项目均由区政府财政负责筹措，项目招标方案核准意见施工为邀请。

二、审计评价意见

审计调查结果表明，彰北街道办事处贯彻落实省、市各项政策要求，采取多项有效措施，在城市园林绿化方面取得一定成效，相关单位提供的工程资料和其他证明材料，基本真实反映其工程建设状况和其他有关情况。

三、审计发现的主要问题

审计发现的主要问题：一是投标保证金未推行银行保函制度，北关区街头游园 2、游园 3 建设项目收取涉企投标保证金时，未按规定推行银行保函制度，仍通过转账或电汇方式收取涉企保证金；二是签订的合同格式不符合规定，彰北街道办事处分别签订的街头游园 2 和街头游园 3 建设工程施工合同均为 GF-1999-0201 版本，各自施工招标文件约定的施工合同均为 GF-2013-0201 版本。

四、审计建议

建议彰北街道办事处尽快出台建设项目管理办法，严格履行基本建设程序，加强合同、财务及现场管理，避免管理漏洞，提高工程项目管理水平。