

北关区2022年重点项目一览表

序号	行业类别	进度类别	项目名称	项目概况	总投资（万元）	2022年计划投资（万元）	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
工业项目										
1	工业	续建	中信印染产业园项目	项目占地530亩，建设19.8万平方米通用厂房、7万平方米配套综合体，建成后实行统一供水供热，污水集中处理和中水回收利用，建设年印染8万吨高档面料示范园。	230000	40000	①配套设施5月底投入运营。 ②华洲、高尚4月底完成设备安装，投入生产。 ③其他厂房5月底完成项目签约，9月底前完成设备安装投入生产。 ④凤竹纺织4月份完成项目建设，7月底完成设备安装投入生产。	黄俊国 周玉斌 裴 勇	民航路街道 灯塔路街道 区商务局 区生态环境局	田志国 张志广 王春庆 陈 伟 许法伟
2	工业	新建	中国航天智能装备产业园项目	由九鼎科技集团有限公司投资，拟占地200亩，专业从事汽车零部件产品、动力电池系统、储能系统、电池管理系统、充电器和五金制品研究、开发、生产、销售，提供技术及售后服务研制、生产、销售。	210000	50000	①2月底开工建设。 ②8月底建成投产。 ③11月底完成规模以上企业申报。 ④做到减震器、航天配件等项目一体推进。	黄俊国	民航路街道 区工信局 区生态环境局	田志国 郭晓磊 许法伟
3	工业	新建	中国童装名镇产城融合示范项目	建筑总面积约为26万平方米，主要建设童装生产中心、电子商务中心及配套设施。	200000	50000	①6月底前完成其他300亩土地拆迁征收。 ②9月底前完成新招商项目签约。 ③3月底豆珂、万丰项目启动建设，年底建成封顶。 ④7月底启动万雅大道拆迁，年底前完成路基建设。	赵留平 程树杰 李忠义 张领灿	柏庄镇 彰东街道 豆腐营街道 区住建局 区自然资源局 区规划中心	燕 青 张贵锁 郭 锐 付 强 郭宏伟 闫国锋
4	工业	新建	织布产业园项目	项目占地500亩，总建筑面积70.7万平方米，项目分两期建设：一期建筑面积35.5万平方米。二期建筑面积35.2万平方米。	220000	40000	①2月底启动织布园招商。 ②3月底完成征地拆迁报批。 ③4月底启动8号路和盛业大道建设。 ④年底前一期厂房主体封顶。	黄俊国 裴 勇	民航路街道 区商务局 区自然资源局	田志国 陈 伟 郭宏伟

序号	行业类别	进度类别	项目名称	项目概况	总投资(万元)	2022年计划投资(万元)	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
5	工业	新建	高端装备产业园项目	项目包括风叶三期、69亩地块、迪尚西地块，合理调配使用债券，建设标准化厂房和配套设施，引进国内知名品牌服装制造企业和先进装备制造企业。	140000	20000	①3月底完成中复联众东80亩地征收、报批。 ②2月底完成69亩地项目EPC招投标。 ③3月底完成迪尚西140亩土地征收、报批。 ④6月份完成招商签约。	黄俊国 裴 勇 李春旺 胡秉州	民航路街道 灯塔路街道 区商务局 区自然资源局 区规划中心	田志国 王春庆 陈 伟 郭宏伟 闫国锋
6	工业	新建	晴川塑化年产3万吨高端多功能新材料项目	项目占地30亩，建设内容包括1万平方米无尘净化车间和标准化智能物流仓库，引进二十条国际先进全自动吹膜生产线，建设智能化的无尘净化医用、乳品、饮料用高端多功能包装新材料生产线。	15000	10000	①3月底前完成土地调规等前期手续办理。 ②4月份开工建设。 ③10月底完成厂房建设，年底前完成设备安装进行试生产。	裴 勇	民航路街道 区工信局	田志国 郭晓磊
7	工业	续建	伊朵雅梭织项目	项目占地约50亩，总建筑面积约7万平方米，主要建设生产车间、办公用房、展示厅、检测实验室、职工生活区等。	28000	18000	①6月底完成建设。 ②6月底完成项目招商。 ③9月底完成设备安装。 ④10月底前竣工投产。	黄俊国	民航路街道 区司法局 区生态环境局 区经建公司	田志国 张志广 耿贵堂 许法伟 任献忠
8	工业	续建	豫之锦10万锭高档精梳棉纱纺织二期项目	项目占地110亩，主要建设1.3万平方米纺纱和倍捻生产厂房，3000平方米宿舍楼和3000平方米仓库。	30000	8000	①2月底完成一期用地指标交易，4月底完成土地报批。 ②3月底启动二期工程建设。 ③年底完成二期主体建设。	刘小兵	彰北街道 民航路街道 区自然资源局 区规划中心	和海金 田志国 郭宏伟 闫国锋
9	工业	续建	天宇纺织转型升级项目	项目占地90亩，新建13万平方米标准化厂房和配套设施，建成集生产、知名童装代加工基地、企业总部、集中展览展销、全国性服装发布、人才培育中心、产业文旅休闲为一体的综合产业园区。	160000	40000	①选好定位，大力发展高支纱。 ②如果搞服装加工，3月底前必须开工。	张明顺	柏庄镇 区工信局 区文旅局 区规划中心	燕 青 郭晓磊 万振龙 闫国锋
10	工业	新建	5G泛在低空技术应用示范基地建设项目	项目占地80.3亩，建筑面积9万平方米，主要建设5G技术研发、5G终端产品研发制造和低空智联网示范实验为一体的无人机应用及数字经济产业化项目。	35000	15000	①2月底前完成项目EPC招标。 ②3月份开工建设。 ③8月份完成龙头企业招商。 ④年底前完成主体建设。	段莹灏 黄俊国 孙立新	无人机产业发展中心 民航路街道 洹北街道 区民政局 区规划中心	王剑波 田志国 陈 佳 夏继刚 闫国锋

序号	行业类别	进度类别	项目名称	项目概况	总投资(万元)	2022年计划投资(万元)	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
11	工业	续建	无人机产业园项目	项目主要围绕检测中心和科创园运营管理、国家级无人机检测中心申报、无人机科创园企业招商入驻、无人机职业培训学校建设开展工作，形成无人机企业集聚发展。	38500	5000	①3月底风洞完成验收，实现正常运行。电磁兼容实验室完成设备安装调试，与苏试试验集团签订合作运营协议。 ②10月底前完成向国家市场监督管理总局递交国家级检测中心申报材料。 ③3月底与贝壳公司达成合作运营协议。完成北斗、鼎清等8家企业入驻，12月底完成20家企业入驻。 ④3月底完成无人机职业培训学校债券申请，年底前启动建设。	段莹灏 黄俊国 孙立新	无人机产业发展中心 民航路街道 洹北街道 区民政局	王剑波 田志国 陈佳 夏继刚
12	工业	续建	安浙童装产业园项目	项目占地340亩，总建筑面积70万平米，主要建设34栋第六代综合厂房，3栋20层综合电商办公楼。	200000	80000	①3月底前完成土地征收遗留问题。 ②5月底完成土地报批，挂牌出让。 ③6月份开工建设。 ④年底前完成5万平方米厂房主体建设。	赵留平 胡秉州	柏庄镇 豆腐营街道 区住建局 区自然资源局 区规划中心	燕青 郭锐 付强 郭宏伟 闫国锋
13	工业	续建	佰源针织科技园项目	项目占地100亩，规划建设车间、仓库、办公楼、职工宿舍等，形成年产9000吨针织面料的织造园区。	20000	5000	①3月底前完成4号厂房招商。 ②5月底4号厂房投入生产。 ③10月底完成瑞祥规模以上企业申报。	周玉斌	解放路街道	李文兵
14	工业	续建	广东利锆项目	项目占地22亩，建筑面积3万平方米，主要建设研发楼、标准化厂房及研发生产设备等基础设施	13000	11000	①7月底前已建成厂房完成招商。 ②年底前完成二期建设。 ③11月底完成10家规模以上企业申报。	裴勇	灯塔路街道 区工信局	王春庆 郭晓磊
15	工业	续建	广州童装城企业总部项目	项目主要对广州童装城进行转型升级，引进童装企业总部，打造童装企业总部经济。	200000	10000	①4月底前理清债权、债务。 ②10月底前完成总部企业招商70%。 ③入驻企业要达到年纳税200万元以上。	黄俊国 胡秉州	民航路街道 区商务局 区经建公司	田志国 陈伟 任献忠
16	工业	续建	织锦针织产业园项目	项目占地26亩，总建筑面积2万平方米，主要建设织布车间、制衣车间、仓库和办公楼，建设年产8000吨针织布生产线。	12000	5000	①5月底前完成一期两栋厂房建设。 ②6月底前完成设备安装。 ③8月底前一期投产。	赵成宇	彰北街道	和海金

序号	行业类别	进度类别	项目名称	项目概况	总投资 (万元)	2022年计划投资 (万元)	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
17	工业	续建	恒威石化技改项目	引进高端车床及机器人，建设精密生产线。	2000	1200	①2月底完成项目立项。 ②6月底完成设备采购，7月底前完成设备安装。 ③9月底试运行。	裴 勇	区工信局 民航路街道	郭晓磊 田志国
18	工业	新建	步云变电站项目	项目占地20.85亩，建设220千伏变电站。	27034	10000	①3月份开工，6月底前纳统。 ②8月底完成土建建设。 ③年底完成设备安装。	王洪忠 赵成宇	民航路街道 区住建局	张志广 付 强
19	工业	招商	大恒能源项目	项目占地82亩，主要从事太阳能光伏组件的研发与生产，项目分为两期进行，一期主要包括主体厂房建设，装修，道路，绿化及配套设施等。	120000	50000	①3月底前完成项目签约。 ②5月底前开工建设。 ③年底完成一期主体建设。	黄俊国 裴 勇 胡秉州	洹北街道 民航路街道 区生态环境局 区经建公司	陈 佳 田志国 许法伟 任献忠
20	工业	招商	碳纳米管导电材料 生产线建设项目	项目由诺瑞（深圳）新技术有限公司投资建设，一期租用众恒厂房1万平方米，二期占地200亩，总建筑面积19.6万平方米。	97000	13000	①3月底之前完成项目签约。 ②5月底前完成生产线建设，投产运营。 ③11月底完成规模以上工业企业申报。	裴 勇	灯塔路街道 区工信局 区生态环境局	王春庆 郭晓磊 许法伟
21	工业	招商	中复连众三期项目	项目占地120亩，依托中复连众安阳子公司，针对产品转型升级、项目扩大规模等开展投资。	12000	12000	①3月底完成二期东80亩地征收。 ②3月底完成项目签约。 ③6月份启动项目建设。 ④年底完成主体建设。	王正贤 胡秉州	民航路街道 灯塔路街道 区商务局 区自然资源局 区规划中心	田志国 王春庆 陈 伟 郭宏伟 闫国锋
城建项目										
22	房地产	新建	平原路605亩地块 项目	住宅地块约308亩。配套九年一贯制学校（36班小学、12班初中）、公园30亩、地下公交社会停车场。	400000	50000	①2月底完成控规调整。 ②4月底前完成住宅地块出让。 ③年底前开工建设。	刘岳民 王洪忠	区自然资源局 民航路街道 区规划服务中心	郭宏伟 田志国 闫国峰

序号	行业类别	进度类别	项目名称	项目概况	总投资(万元)	2022年计划投资(万元)	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
23	房地产	新建	柏庄新城PPP项目	包括万和大道、长青街等6条道路新建工程PPP项目。总长度约9054米，总用地面积约820.51亩。	115042.8	30000	①3月份确定征收补偿方案。 ②5月份安置区开工建设。 ③9月底前开始拆迁。	张明顺 王洪忠 胡秉州 户彬 赵成宇	柏庄镇 区自然资源局 区规划中心 区住建局 区财政局	燕青 郭宏伟 闫国锋 付强 任献忠
24	房地产	新建	仁和地块开发项目	占地面积约83.3亩。	40000		①4月份完成控规审批、详规方案。 ②6月底前开工建设。	王洪忠	彰东街道 区自然资源局 区规划中心	张贵锁 郭宏伟 闫国锋
25	房地产	新建	原保利地块开发项目	占地面积约87.3亩。	80000		①6月份完成土地收回。 ②下半年完成招商。	杨彦军	彰东街道 区自然资源局 区规划中心	上官国振 张贵锁 郭宏伟 闫国锋
26	房地产	新建	皮革厂周边地块开发项目	皮革厂地块占地面积约50亩，周边泰祥家园东侧约18亩。	50000		①2月底前完成债券项目入库。 ②6月份完成招商。 ③下半年完成征收。	王洪忠 王世伟 赵成宇	曙光路街道 区自然资源局 区规划中心 区商务局	李贝 郭宏伟 闫国锋 陈伟
27	房地产	新建	鲲鹏地块开发项目	占地面积约65亩。	40000		①6月份完成招商。 ②下半年完成征收。	张柏林	彰东街道 区自然资源局 区规划中心 区商务局	张贵锁 郭宏伟 闫国锋 陈伟
28	房地产	新建	欧蓓莎南商业地块开发项目	占地面积约300亩。	160000		①6月份完成招商。 ②下半年完成征收。	杨彦军 赵成宇	彰北街道 区自然资源局 区规划中心 区商务局	和海金 郭宏伟 闫国锋 陈伟
29	房地产	新建	热电厂地块开发项目	占地面积约240亩。	60000		①4月底完成周边边角地征迁报批工作。 ②6月底前完成土地回收。 ③9月底前完成出让。	胡秉州 王世伟	曙光路街道 区财政局	李贝 任献忠
30	房地产	新建	三垒棚改项目	住宅地块150亩，加快商业房建设和安置区建设。	120000	50000	①4月底前完成150亩地块出让。 ②6月底商业房完工。 ③10月底前安置房主体封顶。	徐令辉 王洪忠 赵成宇	民航路街道 区自然资源局 区住建局 区审计局	田志国 郭宏伟 付强 刘江涛

序号	行业类别	进度类别	项目名称	项目概况	总投资(万元)	2022年计划投资(万元)	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
31	房地产	新建	邙林街南北地块项目	占地150亩。	120000	40000	①2月底确定合作伙伴。 ②4月份完成详规和前期手续。 ③6月份开工建设。	张明顺 胡秉州	柏庄镇 区经建公司	燕 青 任献忠
32	房地产	新建	南漳涧、西漳涧城市更新项目	对南漳涧、西漳涧两个村进行更新改造。	50000	10000	①2月份完成专项债券项目入库。 ②3月底前确定改造方案。 ③4月底前完成前期手续、资金筹集。 ④上半年开工。	王洪忠 胡秉州 赵成宇	彰东街道 彰北街道 区住建局 区自然资源局 区规划中心	张贵锁 和海金 付 强 郭宏伟 闫国锋
33	房地产	续建	中太万象城项目	规划总用地57.4亩，规划总建筑面积22万平方米。	55000	12000	①3月底前召开债权人会议，通过重整计划并报请安阳中院裁定批准重整方案。 ②6月底前开始二号楼、四号楼续建。 ③年前完成三号楼、五号楼复工，一号、四号楼单栋初步验收。	王正贤 赵成宇 徐财启	红旗路街道 区住建局 区规划服务中心	郭鹏峰 付 强 闫国锋
34	房地产	续建	新都城建设项目	占地面积170.8亩，规划建筑面积46万平方米。二期13地块2栋楼已具备交房条件，14地块7栋主楼基本完成主体结构及装饰装修部分，安装部分完成50%，地下车库及商业完成主体结构部分，装饰装修完成40%。	150000	20000	①6月底二期工程7栋主楼基本完工。 ②10月底完成商业招商。	王正贤	灯塔路街道	王春庆
35	房地产	续建	翌琦·新印象项目	规划用地面积约44亩，规划建设面积12.83万平方米，其中住宅11.1万平方米，其他1.1万平方米，共计9栋住宅楼，已竣工4栋，未竣工5栋。	38250	8393	①6月份完成二次结构。 ②年底项目完工。	徐令辉	解放路街道	李文兵
36	房地产	续建	建业世和府北园项目	占地约170亩，总建筑面积约为15.08万平方米，商业面积约5万平方米，公共服务设施建筑面积8850平方米。	80000	15000	①8月底前2-12号楼封顶。 ②年底前完成二次结构。	杨彦军	彰东街道	张贵锁
37	房地产	续建	小营上城领域建设项目	该项目总建筑面积10.7万平方米，其中住宅10万平方米。	32000	4500	①上城领域10月份全部完工。 ②6月份完成商业地块详规审批，7月份开工建设。	王洪忠	彰东街道	张贵锁

序号	行业类别	进度类别	项目名称	项目概况	总投资(万元)	2022年计划投资(万元)	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
38	房地产	续建	合泰臻园建设项目	位于洹滨南路与朝霞路西南角，占地58.29亩。	40000	10000	①6月底前具备预售条件。 ②年底前主体封顶。	王洪忠 赵成宇	彰东街道	张贵锁
39	房地产	续建	宏居万金城建设项目	项目计划占地154亩，总建筑面积约23万平方米。该商城集服装、鞋帽批发贸易、物流服务、电商服务体验、商务办公为一体的专业市场。	77000	35000	①6月底前二期具备预售条件。 ②年底前二期主体封顶。	张明顺	柏庄镇	燕 青
40	房地产	续建	嘉洲花悦建设项目	项目计划占地150亩。总建筑面积约35万平方米。	130000	40000	年底前主楼建设基本完工。	张明顺	柏庄镇	燕 青
41	房地产	续建	鑫海苑经适房	占地83.7亩，规划总建筑面积15万平方米。	35000	10000	①6月底9栋楼交工。 ②年底前车库、室外工程完工。	王洪忠 赵成宇	彰东街道	张贵锁
42	房地产	新建	书香园二期项目	占地面积33亩，地上建筑面积约13.18万平方米，地下建筑面积约5.7万平方米。	50000	12000	①3月份开工建设。 ②年底具备预售条件。	刘岳民 王洪忠	灯塔路街道 区规划中心 区住建局	王春庆 闫国锋 付 强
43	房地产	新建	建业城项目	共30万平方米住宅开发。	84000	10000	①3月底前开工建设。 ②年底前主楼封顶。	王洪忠 赵成宇	民航路街道	田志国
44	房地产	新建	二橡胶厂地块项目	项目占地28亩。	25000	9000	①3月底前完成项目详规和前期手续。 ②4月份项目开工建设。 ③年底前具备预售条件。	王正贤 王洪忠	灯塔路街道 区自然资源局 区规划中心 区住建局	王春庆 郭宏伟 闫国锋 付 强

序号	行业类别	进度类别	项目名称	项目概况	总投资(万元)	2022年计划投资(万元)	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
45	房地产	新建	红旗渠广场东北角建设项目	该项目实施整体规划，分期开发。一期项目占地面积32.5亩，总建筑面积约6万平方米，建设3栋20层住宅2栋11层住宅和1栋4层商业，总户数约300户。	120000	80000	①4月底前完成控规、详规方案和土地招拍挂。 ②6月份开工建设。 ③年底前出正负零。	王洪忠 胡秉州 刘保国	曙光路街道 区自然资源局 区规划中心	王世伟 郭宏伟 闫国锋
46	房地产	新建	鲍家堂建设项目	鲍家堂地块占地70亩。	70000	30000	①4月份完成出让。 ②5月份开工建设。 ③年底前具备预售条件。	王洪忠 赵成宇	彰东街道 区自然资源局 区规划中心 区住建局	张贵锁 郭宏伟 闫国锋 付强
47	房地产	新建	飞鹰酒店片区拆迁改造项目	翰林新园小区，位于人民大道与民主路西南角，占地12.48亩。总建筑面积约6万平方。	32000	4600	①3月底前基础至正负零。 ②6月底前正负零至14层主体结构。 ③9月底前完成二次结构至10层，完成化工局家属院拆迁工作。 ④年底前完成二次结构及内外墙抹灰。	王帆	红旗路街道	郭鹏峰
48	房地产	新建	振动器厂地块项目	退城进园项目，该地块36亩，净地交市土地储备中心。	40000	10000	①3月底前交市土地储备中心，4月底完成招拍挂。 ②9月底主体结构开始施工。	王帆	红旗路街道	郭鹏峰
49	房地产	新建	东风桥北东地块开发项目	占地面积约150亩。	80000	20000	①6月底前完成地块征迁。 ②年底前完成出让。	赵留平	彰北街道 区自然资源局 区规划中心	和海金 郭宏伟 闫国锋
50	房地产	新建	漳河大道东地块开发项目	位于东风路与漳河大道交叉口东南角。	52000	20000	①3月底前完成详规和前期手续。 ②4月份开工建设。 ③年底前具备预售条件。	王洪忠	彰北街道 区自然资源局 区规划中心	和海金 郭宏伟 闫国锋
51	房地产	新建	漳河大道西地块开发项目	位于东风路与漳河大道交叉口西南角。	65000	10000	①4月份完成地块控规手续并启动征迁。 ②6月底前完成地块征迁。 ③年底前完成出让。	赵留平	彰北街道 区自然资源局 区规划中心	和海金 郭宏伟 闫国锋

序号	行业类别	进度类别	项目名称	项目概况	总投资(万元)	2022年计划投资(万元)	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
52	房地产	新建	电筒厂地块项目	项目建筑面积5.3万平方米，绿地率40.03%，建筑密度18%。	25000	10000	①5月份完成规划调整及控规审批。 ②上半年完成土地出让。	程树杰	豆腐营街道 区自然资源局 区规划中心	郭 锐 郭宏伟 闫国锋
53	房地产	新建	老旧小区改造（红线内）项目	老旧小区改造（红线内）项目计划改造13个片区82个小区，共20个标段，总面积73.21平方米。	16000	16000	①2月底全部完成招标。 ②年底前全部完工。	王洪忠 赵成宇 王世伟	区住建局 红旗路街道 解放路街道 豆腐营街道 灯塔路街道 曙光路街道 洹北街道	付 强 郭鹏峰 李文兵 郭 锐 王春庆 李 贝 陈 佳
54	房地产	新建	老旧小区拆旧建新项目	项目包括洹北办染料厂片区拆旧建新项目、韩陵路林药厂2号院拆旧建新项目，豆办地毯厂家属院拆旧建新项目、东工路45号院拆旧建新项目，灯办灯西院平房拆旧建新项目，解办文化市场片区拆旧建新项目，红办重工局家属楼拆旧建新项目。	7100	2200	①4月底拿出改造和资金筹措方案。 ②上半年完成拆迁，下半年开工建设。	王洪忠 赵成宇	红旗路街道 灯塔路街道 解放路街道 豆腐营街道 洹北街道 区住建局 区规划中心	郭鹏峰 王春庆 李文兵 郭 锐 陈 佳 付 强 闫国锋
55	道路	续建	G107环境整治工程	该项目主要建设内容为道路工程、雨水工程、污水工程、照明工程、电力管道工程、信息管道工程、绿化工程、交通工程等。	15000	898	4月底前竣工。	王洪忠 赵成宇	区住建局 柏庄镇 彰北街道	付 强 燕 青 和海金
56	道路	新建	平原路北段（邺城大道-万雅大道）项目	长5800米，宽45米。	15000	15000	协调市住建局上半年开工建设。	王洪忠 赵成宇	柏庄镇 区住建局	燕 青 付 强

序号	行业类别	进度类别	项目名称	项目概况	总投资(万元)	2022年计划投资(万元)	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
57	道路	新建	万雅大道西延（五七路—G107）项目	长1700米，宽50米。包括雨水管网、污水管网、照明、交通、绿化建设及青春村征地拆迁。	15000	5000	①6月底前完成征地拆迁、设计及招投标工作。 ②7月份开工建设。	赵留平 赵成宇 张领灿	柏庄镇区住建局	燕 青 付 强
58	道路	续建	安阳市兴泰路（永安街-安漳大道）工程	建设内容：道路工程、雨水工程、污水工程、照明工程、缆线管廊土建工程、绿化工程、交通工程、消防工程以及综合管线工程。 建设规模：531米*35米。	1400	1400	8月底前完工。	王洪忠 赵成宇	区住建局	付 强
59	道路	新建	人民大道东扩（规划25米路-北关区界）项目	长1055米，规划红线66米，两侧各22米宽绿化带，建设内容：道路、雨水、污水、照明等综合管线。涉及拆迁180座房屋。	38000	25000	①4月份确定征收补偿方案。 ②10月底前完成征收拆迁移交市住建局。	杨彦军 王洪忠 赵成宇	彰东街道区住建局	张贵锁 付 强
60	道路	新建	盛业大道建设项目	长1000米 宽40米。	2800	2800	①3月份开工建设。 ②年底竣工。	黄俊国	民航路街道	田志国
61	道路	新建	园区3号路、8号路建设项目	3号路长1700宽35米；8号路长600米宽25米。	2250	2250	①3月份开工建设。 ②年底竣工。	黄俊国	民航路街道	田志国
62	道路	新建	龙熙地配套道路建设项目	HB11号路长570米，宽25米；HB13号路长580米，宽32米。	2500	2500	①3月份完成招标。 ②4月份开工。 ③年底竣工。	黄俊国	民航路街道	田志国
63	道路	续建	安阳市HB11号路号路（平原路-化工路）工程	建设内容：道路工程、雨水工程、污水工程、照明工程、电力信息沟土建工程、绿化工程、交通工程、消防工程以及综合管线工程。 建设规模：502米*20米。	1544.58	1544.58	10月底前完工。	王洪忠 赵成宇	区住建局	付 强
64	道路	续建	安阳市HB16号路号（HB13号路-三台街）工程	建设内容：道路工程、雨水工程、污水工程、照明工程、电力信息沟土建工程、绿化工程、交通工程、消防工程以及综合管线工程。 建设规模：433米*20米。	1304.42	1304.42	10月底前完工。	王洪忠 赵成宇	区住建局	付 强

序号	行业类别	进度类别	项目名称	项目概况	总投资 (万元)	2022年计划投资 (万元)	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
65	道路	续建	光辉路（团结路-永安街）、团结路（光辉路-东工路）大修工程	光辉路（团结路-永安街）长520米，宽度18米；团结路（光辉路-东工路）长290米，宽度16米。建设内容：道路工程（拆旧建新）、雨污水工程、交通工程。	732.1	732.1	6月底前完工。	王洪忠 赵成宇	区住建局	付 强
66	道路	新建	安阳市漳河大道（中华路-HB26号路）工程	建设内容：道路工程、雨水工程、污水工程、照明工程、电力信息沟土建工程、绿化工程、交通工程、消防工程以及综合管线工程。建设规模：498米*15米。	995.53	995.53	①4月开工建设。 ②12月完工。	王洪忠 赵成宇	区住建局	付 强
67	道路	新建	安阳市文博街（彰德人家南门-永明路）工程	建设内容：道路工程、雨水工程、污水工程、照明工程、电力土建工程、绿化工程、交通工程、消防工程以及综合管线工程。建设规模：520米*20米。	1719.16	1719.16	①4月开工建设。 ②12月完工。	王洪忠 赵成宇	区住建局	付 强
68	道路	新建	安阳市TD17号路（红星路-东风路）工程	建设内容：道路工程、雨水工程、污水工程、照明工程、电力土建工程、绿化工程、交通工程、消防工程以及综合管线工程。建设规模：520米*20米。	1675.75	1675.75	①4月开工建设。 ②12月完工。	王洪忠 赵成宇	区住建局	付 强
69	道路	新建	安阳市TD5号路（TD16号路-永明路）工程	建设内容：道路工程、雨水工程、污水工程、照明工程、电力信息沟土建工程、绿化工程、交通工程、消防工程以及综合管线工程。建设规模：584米*20米。	2466.05	2466.05	①4月开工建设。 ②12月完工。	王洪忠 赵成宇	区住建局	付 强
70	道路	新建	北关区市政道路防涝提升改造工程	对我区四处市政积水路段进行提升改造。	992	992	6月份全部完工。	王洪忠 赵成宇	区住建局	付 强
71	道路	新建	老旧小区配套设施改造（红线外）项目	项目包括新市民街、电池厂北街、向阳路、灯塔路、清流街、新兴街、人民大道北巷、一马路、曙光路、红星路、和平路等11条红线外配套道路大修工程。	4671	4671	视中央预算内资金拨付情况实施。	王洪忠 赵成宇	区住建局	付 强

序号	行业类别	进度类别	项目名称	项目概况	总投资 (万元)	2022年计划投资 (万元)	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
72	道路	新建	中华路与万金大道道路提升项目	中华路（安漳大道-盛业大道）外立面、拆违综合整治。万金大道（胜利路—中华路）苗木补栽。	580	580	①中华路提升项目2月份确定方案，3月份完成招投标，5月份完工。 ②万金大道提升项目4月底前完成。	王洪忠 赵成宇	区住建局 彰北街道 彰东街道 民航路街道 柏庄镇	付 强 和海金 张贵锁 田志国 燕 青
73	道路	新建	安辛路拓宽改造项目	公路改造13.1公里。	4000	4000	①9月底前完成资金争取。 ②10月底完成前期手续办理。 ③11月底完成招投标。	张柏林	区交通局	师永庆
74	绿化	新建	邳林公园项目	总建筑面积约10万平方米，包括管理办公用房、公厕，湿地、雨水花园、健身广场、树池坐凳、木栈道等修建，绿化、水生植物栽植及照明工程。	4192	4192	①3月份开工建设。 ②12月份竣工。	王洪忠 赵成宇	柏庄镇	燕 青
75	绿化	新建	北关区街角游园及街头绿地项目	项目包括北辰家园二期街头绿地，润安枫林台东墙外、北墙外路侧绿地，中华路、东风路行道树及辖区立体绿化等6个绿化项目，绿化面积1.93公顷。	346	346	3月份开工，5月份完工。	王洪忠 赵成宇	城管执法局	李艳玲
76	城建	续建	柏庄镇污水处理厂项目	项目占地18.65亩，一期规模为5000立方/天，一期工程收水范围主要为纺织园区至中华路之间的区域，管网总长度约为4公里。	17348	3000	①5月底竣工。 ②年底前完成配套主管网建设。	张领灿 赵成宇	柏庄镇 区住建局	燕 青 付 强
77	城建	新建	洹河光明桥下游段灾后重建提升工程	长4.557公里，主要建设内容包括疏浚河道、左岸拆除重建堤防、右岸退堤重筑堤防、堤外侧新建C25混凝土挡土墙及混凝土防汛路等修复工程。	4500	4500	①6月底前完成水毁工程修复。 ②下半年完成全部资金争取，力争全面开工。	杨彦军 张柏林	区农业农村局 彰东街道	刘学胜 张贵锁

序号	行业类别	进度类别	项目名称	项目概况	总投资(万元)	2022年计划投资(万元)	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
78	城建	新建	万金渠水毁工程修复项目	万金渠全段水毁工程修复。	1100	1100	①3月份完成EPC招投标。 ②6月份完成水毁工程修复。	王正贤	区农业农村局 曙光路街道 红旗路街道 灯塔路街道 豆腐营街道 彰东街道 区城管局	刘学胜 王世伟 郭鹏峰 王春庆 郭锐 张贵锁 李艳玲
79	城建	新建	城乡供水一体化及农村污水集中处理项目	柏庄镇、彰北共45个村城乡供水一体化，58个村污水集中处理。	15000	3000	①7月份完成PPP手续。 ②8月份开工建设。 ③11月底前完成58个村污水集中处理。	胡秉州 张领灿 张柏林	区农业农村局 区生态环境局	刘学胜 许法伟
80	城建	新建	华润燃气西北环城高压燃气项目	位于柏庄镇及安阳市纺织产业集聚区范围内，主要建设内容包括榆济线局部路由改线8.8公里、新建1座分输阀室、集聚区供气管道2.0公里、一座LNG储配站，以及与管道、阀室、储配站配套的附属工程。	1500	1200	6月底完工。	王洪忠 赵成宇	柏庄镇 区住建局	燕青 付强
服务业项目										
81	服务业	招商	市政工程处总部项目	占地约80亩，主要用于市政工程处的办公及搅拌站的建设。	15000	15000	①2月底前解决双狮遗留问题。 ②3月底前完成土地证的办理，双狮与市政工程处的签约。	赵成宇	民航路街道 区住建局	田志国 付强
82	服务业	新建	保险公司总部基地项目	谋划北关区保险产业总部基地，吸引一批金融保险企业迁入，建立保险经营、保险经纪、保险代理于一体的保险业产业链。	1500	1500	年内招商引入10家以上保险等金融企业入驻，并投入运营。	杨彦军 王帆 程树杰	区金融服务中心 各街道（镇）	贾付军 各街道（镇）书记
83	服务业	新建	建筑企业总部二期项目	占地约90亩，建设建筑企业办公用房约10万平方米，打造建筑企业总部基地。	60000	10000	①3月底前完成土地征收报批。 ②4月底前完成规划手续审批。 ③5月份开工建设。 ④年底前主体封顶。	王兴舟 胡秉州	区建筑业管理局 民航路街道 区经建公司	路卫新 田志国 任献忠

序号	行业类别	进度类别	项目名称	项目概况	总投资(万元)	2022年计划投资(万元)	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
84	服务业	续建	万雅纺织大厦项目	项目位于万雅国际商贸城项目一期东南部，规划为25层商务楼，建筑面积2.6万平方米，1层为商业，2-25层为商务办公。	12000	3000	①8月底前完成内外装修。 ②年底前完成50%招商入驻。	张领灿	柏庄镇	燕 青
85	服务业	招商	大连金慧融智项目	初步选址新都城商住楼2层3层，建筑面积2000平方米，拟在我区建设呼叫中心，和APP软件运营服务。	3000	500	①3月底前完成项目签约。 ②6月底之前投入运营。	王 帆	红旗路街道	郭鹏峰
86	服务业	续建	文字博物馆续建工程及汉字公园项目	一期项目占地175.4亩，建筑面积6.83万平方米，建设内容包括文字文化演绎体验中心、文字文化研究交流中心、人防工程等三部分组成。二期汉字公园规划用地214亩，建设内容包括园林及庭院工程、海绵城市设计等。打造以汉字主题为主线的市民公园。	136400	40000	①6月份完成一期内外装饰装修工程，8月份试运营。 ②7月份完成汉字公园区绿化、人工湖施工、道路施工、亮化工程。 ③11月份汉字公园试运营。	王世伟 刘保国	曙光路街道	李 贝
87	服务业	续建	月星·欧蓓莎环球港一期B区项目	规划建设面积500亩，项目集家居展示、装饰建材、五金机电、电子商务、星级写字楼、总部基地、商务配套设施于一体的综合性国际商城。	80000	10000	①6月底前完成多层商业建设。 ②12月底前完成东侧高层建设。	王 帆	红旗路街道	郭鹏峰
88	服务业	新建	百货大楼黄金珠宝广场项目	项目位于红旗路与解放路交叉口东北角，地上四层，建筑面积为9000余平方米。一至四层为商业。	16000	16000	①4月底前完成百货大楼内外改造装修。 ②5月1日开业。	王 帆	红旗路街道	郭鹏峰
89	服务业	新建	邺城文化创意园项目	项目占地面积约20亩，将安阳市家电总厂改造升级，打造成安阳创意产业和文化旅游产业的文化地标。	11000	10000	①9月底完成项目改造。 ②10月份开业投运。	程树杰	豆腐营街道	郭 锐

序号	行业类别	进度类别	项目名称	项目概况	总投资（万元）	2022年计划投资（万元）	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
90	服务业	新建	阿里巴巴数字乡村项目	入驻天茂大厦，用地面积2000平方米，项目建设电商公共服务中心及电商实训基地。	1200	500	①2月底完成项目前期筹备。 ②5月底前完成建设及装修。 ③6月正式入驻启动。	裴 勇	区工信局 柏庄镇 彰北街道	郭晓磊 燕 青 和海金
91	服务业	新建	大唐光伏整区开发项目	容量为400兆瓦。项目分期分步实施。一期建设政府机关、工业园区屋顶光伏，开发容量50兆瓦。	160000	20000	①要精心设计，和建筑风貌相协调，不得未经规划擅自安装。 ②年底前完成一期屋顶光伏安装，开发容量50兆瓦。	黄俊国	区发改委 区财政局	付海峰 任献忠
92	服务业	招商	织染厂电商直播基地项目	利用老工业企业改造为现代电商直播基地，改造面积约1万平方米。	3000	1000	①3月份前完成改造方案。 ②6月份完成孵化区基础设施修复，8月底前完成装修，投入运营。 ③年底前完成3家以上品牌直播电商入驻。	程树杰	豆腐营街道	郭 锐
社会事业项目										
93	社会事业	续建	洹北中学（整体迁建）项目	项目位于安漳大道与兴泰路交叉口西南，建筑面积2.67万平方米。	15700	10000	①6月底土建施工全部完成。 ②8月底前完成装修及教学设备安装。 ③9月份实现正常招生。	杨彦军 王洪忠	彰东街道 区教育局	张贵锁 宋林娥
94	社会事业	新建	平原学校项目	位于H B 13号路与H B 18号路东南，占地面积64.5亩，建筑面积3.16万平方米，规划九年一贯制学校，即36个小学班，学位1620个；12个初中班，学位600个。	15000	1000	①上半年完成资金筹措。 ②下半年开工建设。	徐令辉	民航路街道 区教育局	田志国 宋林娥
95	社会事业	新建	人民大道小学花悦分校项目	占地面积40.9亩，总建设面积1.7万平方米，新增30个教学班。	8000	8000	①3月份开工建设。 ②8月份主体封顶。 ③12月份竣工验收。	张明顺	柏庄镇 区教育局	陈智慧 宋林娥

序号	行业类别	进度类别	项目名称	项目概况	总投资(万元)	2022年计划投资(万元)	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
96	社会事业	新建	北关区第二实验幼儿园项目	占地面积21.9亩，总建筑面积9220.69平方米，新增24个教学班。	4900	4900	①3月份开工建设。 ②8月份主体封顶。 ③12月份竣工验收。	徐令辉	柏庄镇区教育局	燕青 宋林娥
97	社会事业	新建	北关区第三实验幼儿园项目	位于六寺小学西侧，占地面积13.04亩，总建筑面积4347.19平方米，新增12个教学班。	2600	1600	①3月份开工建设。 ②8月份主体封顶。 ③12月份竣工验收。	徐令辉	民航路街道办事处教育局	田志国 宋林娥
98	社会事业	新建	昼锦学校项目	项目位于北关区北辰大道东段路南，一期占地面积61亩，总建筑面积3.36万平方米，拟建30个教学班。	8000	8000	①5月份完成征地和前期手续。 ②6月份开工建设。 ③12月份主体封顶。	户彬 赵成宇	彰北街道办事处教育局	和海金 宋林娥
99	社会事业	新建	六寺小学改扩建项目	位于六寺小学院内北侧，总建筑面积3050.36平方米，规划18个教学班、6个功能室。	1100	1100	①3月份开工建设。 ②6月份主体封顶。 ③8月份竣工验收。	徐令辉	民航路街道办事处教育局	田志国 宋林娥
100	社会事业	新建	翰林小学改扩建南综合楼项目	位于翰林小学院内南侧，总建筑面积2300平方米，新增12间多功能室。	800	800	①3月份开工建设。 ②6月份主体封顶。 ③8月份竣工验收。	徐令辉	彰东街道办事处教育局	张贵锁 宋林娥
101	社会事业	新建	安阳桥小学北教学楼（加固）工程	教学楼加固改造工程2670平方米。	600	600	①3月份完成前期手续。 ②4月份开工建设。 ③8月份竣工验收。	徐令辉	彰北街道办事处教育局	和海金 宋林娥
102	社会事业	新建	杏花村小学西综合楼改扩建项目	位于杏花村小学院内，改扩建面积1000平方米，规划8个教学班。	350	200	①6月份完成前期手续。 ②7月份开工建设。 ③12月份主体封顶。	徐令辉	彰东街道办事处教育局	张贵锁 宋林娥
103	社会事业	新建	柏庄镇一中宿舍楼项目	总建筑面积3200平方米，新增床位500个。	990	500	①6月底前完成前期手续办理。 ②7月份开工建设。 ③年底前主体封顶。	徐令辉	柏庄镇区教育局	燕青 宋林娥

序号	行业类别	进度类别	项目名称	项目概况	总投资 (万元)	2022年计划投资 (万元)	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
104	社会事业	续建	北关区人民医院项目	项目规划用地约60亩，总建筑面积9万平方米，设计医疗床位400张，养老床位400张，达到综合医院二级标准。	64400	28000	①3月底前开工建设。 ②6月底前完成主体正负零。 ③9月底前门诊楼主体结构封顶，住院楼主体五层完成； ④年底前住院楼主体封顶。	王兴舟 徐令辉	区卫健委 民航路街道	王兆海 田志国
105	社会事业	新建	中医院三中片区改造项目	项目在原三中医院内建设安阳市中医药感染特色专科综合楼。建设内容包括门急诊、普通病房、感染隔离病房于一体的9层综合群楼，建筑面积3.7万平方米。	24800	8000	①3月底前完成基础至正负零。 ②6月底前完成5层主体结构。 ③9月底前主体结构封顶。 ④年底前二次结构完成内外墙抹灰。	王 帆	红旗路街道	郭鹏峰
106	社会事业	续建	夕阳红颐养院新建综合养老服务中心项目	项目占地18.75亩，总建筑面积1.2万平方米，其中：地上综合养老服务中心面积9930.3平方米，地下建筑面积1997.34平方米，以及室外附属配套工程等。	4500	3000	①3月底主体封顶。 ②9月底项目竣工。 ③11月底前投入运营。	孔德成 张领灿	豆腐营街道 区民政局	郭 锐 夏继刚
107	社会事业	新建	北关区综合养老服务中心项目	项目位于漳河大道北侧，占地61亩，建设北关区综合养老服务中心。	15364	10000	①3月份完成项目前期。 ②4月份完成招投标。 ③5月份开工。 ④年底前完成项目主体封顶。	张领灿	区民政局 民航路街道	夏继刚 田志国
108	社会事业	新建	北关区社区养老服务中心项目	全区42个城市社区，需按标准建设社区养老服务场所，年底前需要全部42个城市 社区达标建设并运行。	1500	1500	7月份全部完成达标验收。	张明顺 张领灿	区民政局 各街道（镇）	夏继刚 各街道（镇）书记

序号	行业类别	进度类别	项目名称	项目概况	总投资（万元）	2022年计划投资（万元）	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
109	社会事业	新建	北关区街道综合养老服务中心项目	依托辖区医院等医疗机构、现有养老机构及辖区闲置土地资源，建设街道（镇）综合养老服务中心。	15000	15000	下半年全部建成。	张明顺 张领灿	区民政局 各街道（镇）	夏继刚 各街道（镇）书记
110	社会事业	新建	洹北小区服务配套设施项目	建设内容包括嵌入式养老院、残疾人康复中心、农贸市场等配套设施	1500	1500	①3月份开工建设。 ②年底前竣工投运。	郭永利	区民政局 洹北街道	夏继刚 陈佳
111	社会事业	招商	碳素厂养老综合体项目	该项目由国控集团运作，占地108亩，目前已与中健瑞祥已初步达成合作协议，建立高端养老综合体。	10000	3000	①4月底前完成正式合作协议签订。 ②7月底前完成前期手续办理。 ③年底前项目启动建设。	刘小兵	区民政局 区自然资源局 洹北街道	夏继刚 郭宏伟 陈佳
112	社会事业	新建	体育公园地块项目	位于安漳大道和中华路交叉口西南角，占地22.2亩。	20000	19500	①3月份完成招投标。 ②4月份开工建设。 ③年底前完成项目主体封顶。	胡秉州	彰东街道 区自然资源局 区规划中心 区财政局	张贵锁 郭宏伟 闫国锋 任献忠
113	社会事业	新建	法院审判厅建设项目	总用地面积约36.9亩，总建筑面积2.2万平方米，审判法庭设置立案用房、审判用房、执行用房、信访接待用房、信息管理用房、诉讼档案用房、司法警察警务用房等审判配套用房及辅助用房等。	4413	1500	①9月底前完成调规和前期手续。 ②10月份开工。 ③年底前完成三通一平。	李春旺	区人民法院 区自然资源局 区规划中心	李春旺 郭宏伟 闫国锋
专项债项目										
114	专项债		印花产业园基础设施及环保配套项目	项目含园区3条配套道路、给、排水管线及尾水湿地工程，工程任务包括道路工程、道路绿化、铺油、道路的维修、引水管线工程、排水管线工程和尾水湿地工程。	50000	18000	①1月底完成所有项目手续。 ②3月底通过财政厅评审。 ③5月份进入发行阶段。 ④争取6月份发行第一批债券资金。	黄俊国 胡秉州	民航路街道 区住建局	田志国 付强

序号	行业类别	进度类别	项目名称	项目概况	总投资 (万元)	2022年计划投资 (万元)	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
115	专项债		中国柏庄童装创新综合示范园项目	占地239.08亩，建设内容主要包括：童装交易中心、电子商务中心、产业服务中心、网络信息平台、展示中心、配套服务用房、宿舍、地下停车以及景观、给排水、消防、电力等配套设施。	113295.68	40000	①1月底完成所有项目手续。 ②3月底通过财政厅评审。 ③5月份进入发行阶段。 ④争取6月份发行第一批债券资金。	黄俊国 胡秉州	柏庄镇 区自然资源局 区规划中心	燕 青 郭宏伟 闫国锋
116	专项债		安阳市北关区数字安全经济产业园项目	项目占在约301.20 亩，总建筑面积约60万平方米，建设人力资源服务中心、科研中心、数字安全高新经济港、数字培训基地、配套商业及人才公寓等设施。	380000	160000	①1月底完成所有项目手续。 ②3月底通过财政厅评审。 ③5月份进入发行阶段。 ④争取6月份发行第一批债券资金	黄俊国 胡秉州	彰东街道 区自然资源局 区规划中心 区经建公司	张贵锁 郭宏伟 闫国锋 任献忠
117	专项债		安阳市纺织产业集聚区标准化厂房项目	位于安阳市纺织产业集聚区北片区。项目含69亩、风叶项目、建筑企业总部二期及云仓。建设内容包括厂房、办公楼等设施建设。	200000	82000	①1月底完成所有项目手续。 ②3月底通过财政厅评审。 ③5月份进入发行阶段。 ④争取6月份发行第一批债券资金。	黄俊国 胡秉州	民航路街道 灯塔路街道 区自然资源局 区规划中心 区住建局	田志国 王春庆 郭宏伟 闫国锋 付 强
118	专项债		豫北童装示范园项目	位于G107国道东侧，彰北办事处程寸营。包括标准化厂房，5g云仓储，创新孵化中心、童装展示中心、配套商业及其他配套基础设施建设。	57170.46	30000	①1月底完成所有项目手续。 ②3月底通过财政厅评审。 ③5月份进入发行阶段。 ④争取6月份发行第一批债券资金。	黄俊国 胡秉州	彰北街道 区自然资源局 区规划中心	和海金 郭宏伟 闫国锋
119	专项债		中国柏庄新型电商产业园项目	项目规划用地约680亩，总建筑面积58.75万平方米，建设国际物流园区、国际电商产业城、网红直播基地、快递分拣配送费中心、大型仓储、电商科技孵化中心及配套设施。	170738.62	67000	①1月底完成所有项目手续。 ②3月底通过财政厅评审。 ③5月份进入发行阶段。 ④争取6月份发行第一批债券资金。	裴 勇 张领灿	柏庄镇 区自然资源局 区规划中心	燕 青 郭宏伟 闫国峰
120	专项债		无人机职业技术学校项目	占地24.6亩，建筑面积3.7万平方米，主要建设一幢教学楼、两幢学生宿舍，两个实习工厂和机库、地下室及配套工程。	15100	8000	①1月底完成所有项目手续。 ②3月底通过财政厅评审。 ③5月份进入发行阶段。 ④争取6月份发行第一批债券资金。	黄俊国 胡秉州	民航路街道 无人机产业发展中心 区自然资源局 区规划中心	田志国 王剑波 郭宏伟 闫国锋

县级领导分包项目统计

1	李富生	
2	路录平	
3	杨彦军	保利地块、欧蓓莎南地块、建业世和府、人民大道东扩、洹河下游修复、万金渠修复、 保险公司总部、洹北中学
4	王兴舟	建筑企业总部、人民医院、
5	刘岳民	605地块、书香园、
6	段莹灏	5G、无人机
7	徐令辉	三垒棚改、翌琦、建业城、建筑企业总部、平原学校、第二、第三、昼锦、六寺、翰林、 安阳桥、杏花村、柏庄一中、人民医院、
8	孔德成	夕阳红养老院
9	赵留平	产城融合、安浙、东风桥北地块、漳河大道西地块、漳河大道东地块、万雅大道西段、 文字博物馆及汉字公园
10	张明顺	天宇、柏庄新城、邺林街南北地块、宏居、嘉州、花悦小学
11	王正贤	中太、新都城、二橡胶地块、万金渠修复
12	刘小兵	豫之锦、碳素厂养老院
13	王洪忠	步云、605地块、柏庄新城、仁和地块、三垒棚改、南漳涧更新、上城领域、合泰臻园、 鑫海苑、书香园、红旗渠广场、鲍家堂地块、振动器厂地块、老旧小区改造、拆旧建新、 G107、平原路北段、兴泰路、人民大道东扩、HB11号路、HB16号路、光辉路、漳河大道、 文博街、TD17号路、TD5号路、市政道路防涝、老旧小区配套路、中华路万金大道提升、 邺林公园、街角游园、华润燃气、洹北中学、体育公园
14	黄俊国	中信、九鼎、织布、高端装备产业园、伊朵雅、5G、童装城、大恒能源、盛业大道、3号 路、8号路、HB11号路、HB13号路、大唐光伏、6个债券
15	王 帆	飞鹰地块、振动器厂地块、保险公司总部、大连金慧、欧蓓莎、百货大楼黄金珠宝、中 医院
16	周玉斌	中信、佰源
17	胡秉州	高端装备产业园、安浙、童装城、大恒能源、风叶三期、柏庄新城、热电厂地块、邺林 街南北地块、红旗渠广场、城乡供水、建筑企业总部、体育公园、6个债券

18	程树杰	产城融合、电筒厂地块、保险公司总部、邳城文化创意园、织染厂电商
19	裴 勇	织布、高端装备产业园、睛川塑化、利锴、恒威、大恒能源、碳纳米管、风叶三期、阿里巴巴、柏庄电商
20	户 彬	
21	王世伟	皮革厂地块、热电厂地块、老旧小区改造、万金渠修复、文字博物馆及汉字公园
22	孙立新	无人机
23	李忠义	产城融合
24	郭永利	洹北养老院
25	赵成宇	织锦、步云、柏庄新城、皮革厂地块、欧蓓莎南地块、三垒棚改、南漳涧更新、中太、合泰臻园、建业城、鲍家堂地块、老旧小区改造、拆旧建新、G107、平原路北段、万雅大道西段、兴泰路、人民大道东扩、HB11号路、HB16号路、光辉路、漳河大道、文博街、TD17号路、TD5号路、市政道路防涝、老旧小区配套路、中华路万金大道提升、邳林公园、柏庄污水处理厂、华润燃气、市政工程处总部、昼锦学校
26	李春旺	审判厅
27	徐财启	中太
28	张领灿	产城融合、万雅大道西段、柏庄污水处理厂、城乡供水、纺织大厦、夕阳红养老院、北关区、社区、街道养老院、柏庄电商
29	刘保国	红旗渠广场、文字博物馆及汉字公园
30	张柏林	鲲鹏地块、安辛路拓宽、城乡供水