

# 中华路（人民大道-洹滨南路）路测 绿地景观提升改造建设项目公告

北关区审计局 2022 年 4 月 15 日至 6 月 20 日对曙光路办事处建设的中华路（人民大道-洹滨南路）路测绿地景观提升改造建设项目进行专项审计调查，现将审计结果公告如下：

## 一、工程基本情况

区发改委（北发改〔2017〕58号）批复总投资 4544 万元，项目均由区政府财政负责筹措。

## 二、审计评价意见

审计调查结果表明，曙光路街道办事处贯彻落实省、市各项政策要求，采取多项有效措施，在城市园林绿化方面取得一定成效，相关单位提供的工程竣工资料和其他证明材料，基本真实反映其工程建设状况和其他有关情况。

## 三、审计发现的主要问题

审计发现的主要问题：一是绿地景观提升改造建设项目未按规定办理施工许可证；二是未按规定编制项目竣工财务决算，至审计日止，未按规定编制项目竣工财务决算。

## 四、审计建议

建议曙光路办事处尽快出台建设项目管理办法，严格履行基本建设程序，加强合同、财务及现场管理，避免管理漏洞，提高工程项目管理水平。

北关区审计局

2022 年 10 月 19 日