

北关区教育局安阳市翰林小学新建项目公告

北关区审计局自 2022 年 4 月 27 日至 2022 年 6 月 17 日对北关区教育局建设的安阳市翰林小学新建项目进行了审计，现将审计结果公告如下：

一、工程基本情况

该工程项目由北关区发改委于 2014 年 3 月 13 日对项目进行了立项（北发改〔2014〕10 号），2014 年 5 月 26 日，北关区发改委对《翰林小学建设可研报告》进行批复（北发改〔2014〕28 号）。建设地址：安阳市北关区兴民路与 TD13 号路交叉口西南角；项目总投资 3500 万元。

二、审计评价意见

审计结果表明，北关区教育局提供的财务会计及工程建设资料基本真实地反映了项目建设的实际情况，财务管理和会计核算基本符合国家相关法律法规的规定。

三、审计发现的主要问题

审计发现的主要问题是：1、先开工后补招标手续；2、擅自签证变更；3、甲乙双方未按招标文件签订合同。

四、审计建议

针对审计发现的问题，安阳市北关区审计局建议：1、建设单位要严格按照基本建设程序管理，从招标文件和施工合同抓起，按招标文件条款签订施工合同，杜绝类似问题的发生。2、建设单位要严格依法办事，加强工程项目管理，消除风险隐患。

2022 年 10 月 10 日